



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδικας: 10177
Τηλέφωνο: 210-74717222
Fax: 210-7481211
Email: programamif@morocp.gov.gr

Ημερομηνία: 07 Μαΐου 2019
Α.Π.: **TAME/30/3-ση'**

Προς: Ελληνική Αστυνομία/ Α.Ε.Α.
/ Κλάδος Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων / Διεύθυνση
Διαχείρισης Μετανάστευσης
Ταχ. Δ/ση :Π. Κανελλοπούλου 4
Ταχ. Κώδικας :10177

ΘΕΜΑ: 14η Τροποποίηση της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών» με Κωδικό ΟΠΣ 5002787 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων,
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου,
3. Το Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 15/Α/3.4.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιτύπωση)», διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79 ΠΑΡ. 3, 81 και 82.
4. Την υπ' αριθ. 82350/03-08-2016 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 2451/Β/09-08-2016).



5. Την υπ' αριθ. C(2015) 5313 από 31/07/15 Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. C(2015) 9607 από 16/12/2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, με την υπ' αριθ. C(2016) 1836 από 21/03/16 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, με την υπ' αριθ. C(2016) 7527 από 25/11/16 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, με την υπ' αριθ. C(2017) 5791 από 28/08/17 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, καθώς και με την υπ' αριθ. C(2018) 8108 από 06/12/18 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής,
6. Το Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α' 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 82/2011 (ΦΕΚ Α' 198) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 3938/2011)».
8. Την υπ' αριθ. 8000/20/45/119-δ' από 07/09/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδάφιο γ' του Ν.4332/2015.
9. Την υπ' αριθ. 245 από 08/02/19 (ΦΕΚ 510/Β'/20.02.2019) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις / έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»,
10. Το Π.Δ. 86 (ΦΕΚ 159/Α/29.08.2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
11. Την υπ' αριθ. 1380 από 12/04/2019 (ΦΕΚ 199/Υ.Ο.Δ.Δ./12.04.19) «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».
12. Την υπ' αριθ. 8000/20/21/68 από 12/07/2017 Εσωτερική Διαταγή κ. Δ/ντου της ΥΔΕΑΠ.
13. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/6-κε από 26/01/2016 πρόσκληση της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «Επαναπατριsmός» του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
14. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/6-λδ' από 03/02/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων, στο πλαίσιο των δράσεων με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα (Π.Κε.Κ.)» για τα ημερολογιακά έτη 2014-2019, «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Π.Κε.Κ.» για τα ημερολογιακά έτη 2016-2019 και «Η εφαρμογή των Αναγκαστικών Επιστροφών των παράτυπων Υψηκών Τρίτων Χωρών» για τα ημερολογιακά έτη 2016-2019, του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - Ειδικός Στόχος «Επαναπατριsmός» - Εθνικός Στόχος «Μέτρα για τον επαναπατριsmό».
15. Το υπ' αριθ. 6634/1-147550 από 03/02/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του Δικαιούχου προς την Εντεταλμένη Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την ένταξη της δράσης/έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 »
16. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/6-λβ' από 03/02/2016 Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.».
17. Το υπ' αριθ. 6634/1-147774 από 23/02/2016 έγγραφο επανυποβολής αναθεωρημένων Πλάνων Διαχείρισης Έργου για τα έργα της παροχής καθαριότητας και σίτισης.
18. Το υπ' αριθ. 6634/1-147614 από 06/03/2016 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών»
19. Το υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ιστ' από 16/03/2016 έγγραφο απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης ΤΑΜΕ/30/6-κε από 26/01/2016 με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα (Π.Κε.Κ.)»
20. Το υπ' αριθ. 6634/1/147770 από 14/07/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του Δικαιούχου προς την Εντεταλμένη Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την τροποποίηση της ένταξης της δράσης/έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 »
21. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ιη' από 01/08/2016 τροποποιημένη Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.».



- 22.** Το υπ' αριθ. 6634/1-147802 από 31/08/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
- 23.** Το υπ' αριθ. 6634/1-147848 από 13/09/2016 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών».
- 24.** Το υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-λ' από 14/09/2016 έγγραφο απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης ΤΑΜΕ/30/6-κε από 26/01/2016 με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα (Π.Κε.Κ.)».
- 25.** Το υπ' αριθ. 6634/1-147850 από 11/10/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
- 26.** Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-λδ' από 13/10/2016 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.».
- 27.** Το υπ' αριθ. 6634/1-147924 από 24/11/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
- 28.** Το υπ' αριθ. 6634/1-147937 από 06/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
- 29.** Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-μζ' από 09/12/2016 απόφαση απόρριψης του υπ' αριθ. 6634/1-147924 από 24/11/2016 αναθεωρημένου Αιτήματος Χρηματοδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
- 30.** Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-μθ' από 09/12/2016 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.».
- 31.** Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ν' από 09/12/2016 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.».
- 32.** Το υπ' αριθ. 6634/1-147960 από 23/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
- 33.** Το υπ' αριθ. 6634/1-281061 από 17/01/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020
- 34.** Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-νη' από 18/01/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.».
- 35.** Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-νθ' από 18/01/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.».
- 36.** Το υπ' αριθ. 6634/1-281192 από 15/05/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020
- 37.** Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ξη' από 17/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.».
- 38.** Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ξθ' από 17/05/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.».
- 39.** Το υπ' αριθ. 6634/1-281212 από 30/05/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020
- 40.** Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-οδ' από 31/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
- 41.** Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-οε' από 31/05/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»



42. Το υπ' αριθ. 6634/1-281239 από 21/06/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
43. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-πβ' από 22/06/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
44. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-πγ' από 22/06/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
45. Το υπ' αριθ. 6634/1-281303 από 02/09/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
46. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρα' από 02/09/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
47. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρβ' από 02/09/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.».
48. Το υπ' αριθ. 6634/1-281416 από 14/12/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
49. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ριζ' από 14/12/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
50. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ριη' από 14/12/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
51. Το υπ' αριθ. 6634/1-240269 από 15/02/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
52. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρκθ' από 16/02/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
53. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρλ' από 16/02/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
54. Το υπ' αριθ. 6634/1-240427 από 26/07/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
55. Το υπ' αριθ. 6634/1-240433 από 31/07/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
56. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρνδ' από 01/08/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
57. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρνζ' από 20/08/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
58. Το υπ' αριθ. 6634/1-240493 από 08/10/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
59. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρξθ' από 09/10/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
60. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ροβ' από 09/10/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
61. Το υπ' αριθ. 6634/1-240565 από 11/12/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
62. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρπα' από 12/12/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»



63. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρηγ' από 12/12/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
64. Το υπ' αριθ. 6634/1-199270 από 22/04/2019 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
65. Η υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σε' από 02/05/19 Αναφορά των χειριστών της Δράσης.
66. Το υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-οστ' από 02/05/19 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.
67. Την υπ' αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σζ' από 07/05/2019 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 14^{ης} τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»

Αποφασίζει

Την τροποποίηση της χορήγησης επιδότησης της Πράξης «**Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών**», με κωδικό ΟΠΣ **5002787** και δικαιούχο την «Ελληνική Αστυνομία», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη **65.550.113,28€** και συνεισφορά της Ένωσης **49.162.584,96€**, ίση με το 75% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. ΤΑΜΕ/30/6-κε (Κωδ. 1777) πρόσκλησης προς το δικαιούχο για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», στον Ειδικό Στόχο «Επαναπατριsmός» και στον Εθνικό Στόχο «Συνοδευτικά μέτρα».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και αφορά στην υλοποίηση των εξής:

- Έργο Α: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (1) (υπάρχουσες συμβάσεις)
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 01/07/2015 έως 09/02/2016.
- Έργο Β: Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (1) (ανοικτός διαγωνισμός)
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής στα Π.Κε.Κ. (Αμυδαλέζας, Δράμας και Ξάνθης) για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018.
Ειδικότερα υπογράφηκαν για το Π.Κε.Κ. Αμυδαλέζας η υπ' αριθ. 4/2017 σύμβαση παροχή υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 24-06-2017 έως 31-12-2018, για το Π.Κε.Κ. Δράμας η υπ' αριθ. 5/2017 σύμβαση παροχή υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 21-06-2017 έως 31-12-2018, για το Π.Κε.Κ. Ξάνθης η υπ' αριθ. 6/2017 σύμβαση παροχή υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 21-06-2017 έως 31-12-2018.
- Έργο Γ: Μίσθωση εγκαταστάσεων
Μίσθωση Π.Κε.Κ. σε ΕΛ.ΑΣ
 - (i) Κορίνθου – στρατόπεδο «Αν/χη Καλογερογιάννη» για το χρονικό διάστημα 01/09/2014 – 31/08/2022
 - (ii) Δράμας (Παρανέστι) – στρατόπεδο «Λ/γου (ΠΖ) Πανταζοπούλου» για το χρονικό διάστημα 01/10/2014 – 30/09/2022
 - (iii) Κω – στρατόπεδο «Καπετάν Λαζάρη» για το χρονικό διάστημα 23/03/2017 – 31/12/2022
- Έργο Δ: Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Λειτουργίας
Κόστος μισθοδοσίας απασχολούμενου προσωπικού στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών Αμυδαλέζας, Ταύρου (Π. Ράλλη – κεντρικού), Ξάνθης, Φυλακίου Ορεστιάδας, Κορίνθου, Παρανεστίου Δράμας, Κω και Λέσβου για το χρονικό διάστημα 19/03/2015 έως 30/06/2018
- Έργο Ε: Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (2) (υλοποίηση με ίδια μέσα)
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής στους υπηκόους Τρίτων Χωρών για το χρονικό διάστημα:

- 01/07/2015 έως 28/02/2018 για τα Π.Κε.Κ Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας,
- - 01/07/2015 έως 30/06/2017 για το Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας και
- - 01/05/2017 έως 28/02/2018 για το Π.Κε.Κ. Κω

▪ Έργο ΣΤ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (2) (μονομερής παράταση υπάρχουσών συμβάσεων)

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 10/02/2016 έως 09/02/2017.

▪ Έργο Ζ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (3) (ανοικτός διαγωνισμός)

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας και Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 01/02/2018 έως 31/12/2018.

▪ Έργο Η: Κατασκευή Π.Κε.Κ. Κω

Κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων του Π.Κε.Κ. Κω με χρήση προκατασκευασμένων οικίσκων για την διαμονή 500 ατόμων. Το έργο περιλαμβάνει επίσης διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτηση περιμετρικών περιφράξεων, διαχωρισμό πτερύγων διαμονής, καθώς και πλήρη κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την αυτονομία του κέντρου.

▪ Έργο Θ: Προμήθεια οχημάτων για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.

Προμήθεια:

- οκτώ (8) επιβατικών οχημάτων ελεύθερου χρωματισμού (ένα σε κάθε κέντρο) για την εξυπηρέτηση αναγκών λειτουργίας των Π.Κε.Κ. (μεταφορά αλληλογραφίας κ.λπ.),
- είκοσι ένα (21) επιβατικών οχημάτων ειδικής χρήσης, υπηρεσιακού χρωματισμού, για φύλαξη των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (3 οχήματα ανά κέντρο πλην του Π.Κε.Κ. Ταύρου),
- δέκα (10) επιβατικών οχημάτων εννέα (9) θέσεων, ελεύθερου χρωματισμού για την μεταφορά του προσωπικού από και προς τα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών Δράμας (3 οχήματα), Ορεστιάδας (2 οχήματα), Λέσβου (3 οχήματα) και Κω (2 οχήματα) στις αντίστοιχες πόλεις, λόγω της μεγάλης απόστασης των Π.Κε.Κ. από αυτές.
- Επτά (7) φορτηγά κλειστού τύπου (VAN) υπηρεσιακού χρωματισμού (ένα σε κάθε κέντρο πλην του Π.Κε.Κ. Ταύρου), για την εξυπηρέτηση αναγκών μεταφοράς εξοπλισμού και λοιπών ειδών στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών.

▪ Έργο Ι: Συμπληρωματικές Εργασίες Κατασκευής Π.Κε.Κ. Κω

Απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες για την κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων του Π.Κε.Κ. Κω με χρήση προκατασκευασμένων οικίσκων για την διαμονή 500 ατόμων.

▪ Έργο ΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (4) Π.Κε.Κ Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Αμυγδαλέζας, Ορεστιάδας (συνοπτικοί διαγωνισμοί)

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα ανωτέρω Π.Κε.Κ. για το διάστημα 07/10/2017 έως 31/01/2018. Αναλυτικότερα στο:

- Π.Κε.Κ. Κορίνθου για το χρονικό διάστημα από 10/10/2017 έως 31/01/2018 (τετραγωνικά καθαρισμού: 4.720)
- Π.Κε.Κ. Δράμας για το χρονικό διάστημα από 07/10/2017 έως 31/01/2018 (τετραγωνικά καθαρισμού:2.292)
- Π.Κε.Κ. Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 19/10/2017 έως 31/01/2018 (τετραγωνικά καθαρισμού:4.616,5)
- Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας για το χρονικό διάστημα από 03/11/2017 έως 31/01/2018 (τετραγωνικά καθαρισμού: 5.609,5)
- Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 31/01/2018 (τετραγωνικά καθαρισμού: 822)

▪ Έργο ΙΒ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (5) Π.Κε.Κ Κω, Λέσβου και Ορεστιάδας (συνοπτικοί διαγωνισμοί)

- Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Κω, για το χρονικό διάστημα από 08-05-2018 έως 31-12-2018 (εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:2.000).
- Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Λέσβου, για το χρονικό διάστημα από 10-05-2018 έως 31-12-2018 (εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:950).
- Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας, για το χρονικό διάστημα από 11-04-2018 έως 31-12-2018 (εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:822).
- Έργο ΙΓ: Λειτουργικά Κόστη Π.Κε.Κ (συνοπτικοί διαγωνισμοί)

Προμήθεια γραφικής ύλης - χαρτί, ειδών ατομικής υγιεινής, ειδών ένδυσης, ειδών υπόδησης, είδη εστίασης και κατασκήνωσης (κλίνες, στρώματα, μαξιλάρια, κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλαροθήκες), ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας, μελάνι εκτυπωτών, Η/Υ, εκτυπωτές για κάλυψη αναγκών των Π.Κε.Κ. Αμυδαλέζας, Κορίνθου, Ταύρου, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Δράμας, Λέσβου και Κω για το χρονικό διάστημα από 25-07-2018 έως 31-12-2019.

- Έργο ΙΔ: Ανακαίνιση – ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Κορίνθου.

Ανακαίνιση – ανακατασκευή των εγκαταστάσεων του Π.Κε.Κ. Κορίνθου με πραγματοποίηση οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εργασιών στους χώρους διαμονής κρατουμένων, στους χώρους διοίκησης, στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και σε υφιστάμενα κτίρια (επισκευή και αναδιαμόρφωση αυτών) εντός της παραχωρηθείσας έκτασης. Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου (συνημμένο έγγραφο).

- Έργο ΙΕ: Ανακαίνιση – ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας.

Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνει η συντήρηση-επισκευή του κτιρίου όπου στεγάζεται η υπηρεσία Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών Ορεστιάδας στο Φυλάκιο Ορεστιάδας. Πρόκειται για διώροφο κτίριο, από οπλισμένο σκυρόδεμα και κεραμοσκεπή. Ο σκοπός του έργου είναι η συντήρηση του κτιρίου από την φυσιολογική φθορά, η αναβάθμιση των συνθηκών διαμονής στο κτίριο του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., καθώς και η ασφαλής επιτήρηση και η λειτουργικότητα του συνόλου της εγκατάστασης από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ανακαίνιση γενικά περιλαμβάνει εργασίες χρωματισμού του συνόλου του κτιρίου, διάφορες εργασίες για την αντιμετώπιση της υγρασίας έναντι καιρικών συνθηκών, δημιουργία χώρου αναψυχής και προσευχής σε κάθε κελί, δημιουργία δυο (2) γραφειακών χώρων για υποστήριξη από ψυχολόγους και ενός χώρου υπηρεσιών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, αντικατάσταση των φθαρμένων εσωτερικών ξύλινων θυρών των γραφειακών χώρων, έλεγχος και επισκευή όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης θα γίνει μετατροπή του ενός κελιού σε χώρο για τη στέγαση των υπηρεσιών καταγραφής, του γραφείου φρουράς και του χώρου αναμονής και ενημέρωσης. Τέλος, στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν εργασίες διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου και κατασκευή περιφράξεων για τη δημιουργία χώρων προαυλισμού ανά κελί.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου (συνημμένο έγγραφο).

- Έργο ΙΣΤ: Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (3) (ανοικτός διαγωνισμός για τα έτη 2020-2021).

Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής στα Π.Κε.Κ. (Αμυδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Λέσβου και Κω) για τα έτη 2020-2021.

Ειδικότερα ο εκτιμώμενος αριθμός κρατουμένων αλλοδαπών, που εκτιμάται ότι θα σιτίζονται σε καθημερινή βάση, κατ' έτος εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Π.Κε.Κ.	ΕΤΟΣ 2020	ΕΤΟΣ 2021
Αμυδαλέζας	667	667
Ταύρου	250	340
Κορίνθου	768	1536

Δράμας	720	977
Ξάνθης	200	480
Ορεσιτιάδας	374	230
Λέσβου	210	210
Κω	288	500
ΣΥΝΟΛΟ	3477	4940

Η Πράξη στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω ειδικών δεικτών:

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
1	Αριθμός παράτυπων υπηκόων ανά Κέντρο, υπηκοότητα, ηλικία και φύλο Τρίτων Χωρών που θα διαμείνουν στα Π.Κε.Κ.	Αριθμός	2.377 το χρόνο
2	Μέσος χρόνος κράτησης παράτυπων μεταναστών	Αριθμός	6 μήνες
3	Αριθμός προσωπικού που απασχολείται για την ομαλή λειτουργία των Π.Κε.Κ.	Αριθμός	430 το χρόνο
4	Αριθμός Π.Κε.Κ.	Αριθμός	8

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ								
Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Κωδ. ΟΠΣ (ΜΙΣ)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ		ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΑΞΗΣ
					ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ		
1	ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Π.ΚΕ.Κ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ	5002787	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	65.550.113,28 €	49.162.584,96 €	75%	ως ανωτέρω	ως ανωτέρω
2								
3								
...								
...								

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

