



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**



**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(ΧΜ ΕΟΧ)**

**Διαχειριστής Προγράμματος:
Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών &
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων**

Αθήνα, 1^η Νοεμβρίου 2023
Α.Π.: 8000/20/76/15-ρθ'

Ταχ. Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4 - ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Κώδικας: 101 77
Πληροφορίες: Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/
Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις
Τηλέφωνα: 210-7476032/041/064
E-mail: ydeap@ypptp.gr

Προς:
Αλληλεγγύη – Solidarity Now
Μονής Πετράκη 4, 115 21 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης με τίτλο «EN - ΤΑΞΗ : από την Τάξη στην Ένταξη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5221678, Φορέα Υλοποίησης την «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITY NOW», συνολικό προϋπολογισμό Πράξης 160.287,90 €, επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 144.259,11 € και συνολική δημόσια δαπάνη 144.259,11 €, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 8000/20/76/15-στ' από 08/04/2023 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: 6615), στο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης του Προγράμματος GR-G με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» ("Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems").

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 3 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 61/31.03.2011).
2. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 265/23.12.2014).
3. Το Ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και

ΚΩΔ ΟΠΣ : 5221678

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 1

Ημ. Έκδοσης: Φεβρουάριος 2020

- ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιτύπωση) (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 51/03.04.2016).
4. Το Ν. 4686/2020 «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (Α' 169), 4375/2016 (Α' 51), 4251/2014 (Α' 80) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 96/12.05.2020).
 5. Το Π.Δ. 82/2011 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 3938/2011)» (ΦΕΚ Α' 198/09.09.2011).
 6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ.: 8000/20/45/119-δ «Διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ' του Ν. 4332/2015» (ΦΕΚ Β' 1880/07.09.2015).
 7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ.: 46317/12.05.2022 «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021- Κατανομή των Πόρων και αντικατάσταση της υπ' αριθ.: 13249/4-2-2020 (Β' 526) κοινής υπουργικής απόφασης» (ΦΕΚ Β' 2447/16.05.2022).
 8. Την υπ. αριθ.: 33393/27.03.2020 Υπουργική Απόφαση «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (Programme G -Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ.» (ΦΕΚ Β' 1497/21.04.2020).
 9. Την υπ. αριθ.: 72365/29.06.2021 τροποποιημένη (ως προς το παράρτημα) Υπουργική Απόφαση χρηματοδότησης του προγράμματος «Τροποποίηση της υπ' αρ. 33393/27-03-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (Programme G - Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014- 2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Β' 1497).», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 3980/Β'/30.08.2021.
 10. Την υπ' αριθ.: 101279/26.10.2022 Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 33393/27-03-2020 (Β' 1497) Υπουργικής Απόφασης «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: "Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης" (Programme G - Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ». (ΦΕΚ Β' 5529/26.11.2022).
 11. Την υπ. αριθ.: 34416/21.04.2023 Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 33393/27-03-2020 (Β' 1497) Υπουργικής Απόφασης «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (Programme G - Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ»», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 3113/Β'/10.05.2023.
 12. Το υπ' αριθ. 38c από 01.08.2016 Πρωτόκολλο των Δοτριών Χωρών (Βασίλειο της Νορβηγίας, Δημοκρατία της Ισλανδίας και Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν), με το οποίο εγκαθιδρύεται ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

(ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.

13. Τον από 08.09.2016 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021» ("Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021"), που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 10.5 του Πρωτοκόλλου 38c της Συμφωνίας ΕΟΧ και επικυρώθηκε την ανωτέρα ημερομηνία από την επιτροπή Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Το από 31/10/2017 υπογεγραμμένο Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) μεταξύ των Δοτριών Χωρών (Βασίλειο της Νορβηγίας, Δημοκρατία της Ισλανδίας και Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν) και της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων, η χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με το Άσυλο και τη Μετανάστευση από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την προγραμματική περίοδο 2014-2021.
15. Την από 26.11.2019 υπογεγραμμένη Προγραμματική Συμφωνία (Programme Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Δοτριών Χωρών (Βασίλειο της Νορβηγίας, Δημοκρατία της Ισλανδίας και Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις από 26.04.2021, 07.07.2021, 11.10.2022 και 28.03.2023 τροποποιήσεις.
16. Την υπ' αριθ.: 8000/20/76/15-στ' από 08/04/2023 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, με τίτλο «Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης- Βελτιωμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών» (ΑΔΑ: 9Ι3Η46ΜΤΛΒ-8ΝΞ) του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 2014-2021.
17. Το από 17/07/2023 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Α' Σταδίου.
18. Το από 18/08/2023 Πρακτικό Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων.
19. Το από 31/08/2023 Πρακτικό Βαθμολόγησης.
20. Το από 06/09/2023 Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής.
21. Τον από 18/09/2023 Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων
22. Την υπ' αριθ.: πρωτ. 4267 από 18/10/2023 Αίτηση Χρηματοδότησης, αρμοδίως υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης.
23. Το με ID 5221678 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Φορέα Υλοποίησης και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα προς τον Διαχειριστή Προγράμματος «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για χρηματοδότηση της υπόψη Πράξης στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» - Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης, του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021)
24. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας & Επιλεξιμότητας της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΟΧ και στο από 30/10/2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης (σχετ. η από 31/10/2023 Αναφορά της Προέδρου Επιτροπής Αξιολόγησης - αριθ. πρωτ. οίκοθεν 8000/20/76/15-ρζ' από 31/10/2023).
25. Την υπ' αριθ.: πρωτ. 8000/20/76/15-ρη' από 01/11/2023 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου του Διαχειριστή Προγράμματος για την Ένταξη της Πράξης.

Αποφασίζει

Την ένταξη της Πράξης με τίτλο «**ΕΝ - ΤΑΞΗ : από την Τάξη στην ΈνΤαξη**», με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) **5221678**, Φορέα Υλοποίησης την «**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITY NOW**», συνολικό προϋπολογισμό Πράξης **160.287,90 €**, επιλέξιμη δημόσια δαπάνη **144.259,11 €** και συνολική δημόσια δαπάνη **144.259,11 €**, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 8000/20/76/15-στ' από 08/04/2023 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: 6615), στο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης του Προγράμματος GR-G με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» ("Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems").

ΚΩΔ ΟΠΣ : 5221678

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 1

Ημ. Έκδοσης: Φεβρουάριος 2020

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/ΜΙΣ (ΟΠΣ):	5221678
2. Φορέας Υλοποίησης:	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITY NOW
3. Κωδικός Φορέα Υλοποίησης:	3050845
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:	
<p>Το προτεινόμενο έργο αποτελεί μια σύμπραξη μιας οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών (Σωματείο Solidarity Now - εφεξής SN ή Solidarity Now), ενός κρατικού φορέα (Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας – εφεξής ΓΓΕΠΘΠ) και ενός ακαδημαϊκού φορέα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – εφεξής ΕΚΠΑ), οι οποίοι έχουν σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση και την ένταξη στην απασχόληση των προσφύγων και, στο πλαίσιο των διαφορετικών θεσμικών ρόλων τους, συμβάλλουν στην ενίσχυση του συστήματος ασύλου και μετανάστευσης της Ελλάδας.</p> <p>Συνοπτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας:</p> <p>ΠΕ 1 : Συντονισμός, επικοινωνία, οικονομική διαχείριση, έλεγχος και παρακολούθηση Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συντονισμός Πράξης, έλεγχος και παρακολούθηση, ορθή υλοποίηση και οικονομική διαχείριση • Επικοινωνία δωρητών <p>Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επικοινωνία με εταίρους Πράξης • Επικοινωνία με Διαχειριστή Προγράμματος • Γενικός συντονισμός Πράξης και κατάρτιση σχετικών αναφορών προόδου • Κατάρτιση και υλοποίηση πλάνου επικοινωνίας • Οικονομικός έλεγχος Πράξης και κατάρτιση σχετικών οικονομικών αναφορών <p>ΠΕ 2 : Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων – εκμάθηση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης με στόχο την ενίσχυση της ένταξης μέσω της εκπαίδευσης εκπαιδευτών προσφύγων και μεταναστών. • Ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης με στόχο την ενίσχυση της ένταξης προσφύγων και μεταναστών μέσω της εκμάθησης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. • Αποφυγή της σχολικής διαρροής. • Διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση. • Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων μαθημάτων/ διδασκαλίας γλωσσών. <p>Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επιμορφώσεις εκπαιδευτών (3 κύκλοι από 5 ώρες έκαστος, 1 πριν την έναρξη των μαθημάτων, 1 στη μέση του κύκλου των μαθημάτων, 1 στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων) • Εντοπισμός, ενημέρωση μαθητών και εγγραφή στα μαθήματα • Κατάταξη μαθητών στα τμήματα • Παροχή μαθημάτων και σχετική εποπτεία • Κατάρτιση ενιαίου προγράμματος σπουδών και κατάρτιση εκπαιδευτικού υλικού <p>ΠΕ 3 : Ενημέρωση και υποστήριξη για ανεξάρτητη διαβίωση – προετοιμασία ένταξης στην αγορά εργασίας Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης με στόχο την ενίσχυση της ένταξης προσφύγων και μεταναστών μέσω της υποστήριξης της προετοιμασίας ένταξης στην αγορά εργασίας. • Κατάρτιση επαγγελματιών που υποστηρίζουν ασυνόδευτα παιδιά. • Διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης στην εργασία <p>Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες</p> <ul style="list-style-type: none"> • Προετοιμασία για την υλοποίηση των σεμιναρίων σε επαγγελματίες που υποστηρίζουν ασυνόδευτα ανήλικα (υλικά, χώρος διεξαγωγής, τόπος διεξαγωγής, επικοινωνιακό υλικό) 	

ΚΩΔ ΟΠΣ : 5221678

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 1

Ημ. Έκδοσης: Φεβρουάριος 2020

- Ενημέρωση επαγγελματιών, εγγραφή στα σεμινάρια
- Εργασιακή συμβουλευτική προς νέους πρόσφυγες/ μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων σχετικών ενημερωτικών συνεδριών προς ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες σχετικά με την μελλοντική ένταξή τους στην αγορά εργασίας

ΠΕ 4 : Έρευνα πεδίου για τη σχολική διαρροή

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

- Ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης με στόχο την ενίσχυση της ένταξης προσφύγων και μεταναστών μέσω της αποτύπωσης των αιτιών του φαινομένου της σχολικής διαρροής.
- Διασφάλιση της ποιότητας της έρευνας.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

- Υλοποίηση έρευνας πεδίου αναφορικά με το φαινόμενο της σχολικής διαρροής σε παιδιά με προσφυγικό/ μεταναστευτικό προφίλ
- Εξαγωγή συμπερασμάτων, κατάρτιση αναφοράς, γραφιστική επιμέλεια και δημοσίευση των αποτελεσμάτων

5. Παραδοτέα πράξης:

ΠΕ 1 : Συντονισμός, επικοινωνία, οικονομική διαχείριση, έλεγχος και παρακολούθηση

Παραδοτέα:

- Συντονισμός επιμέρους δράσεων και συνεργασία με εταίρους
- Επικοινωνία, προώθηση της Πράξης με βάση το πλάνο/ στρατηγική επικοινωνίας
- Οικονομική Διαχείριση της Πράξης και επιμέρους δράσεων
- Έλεγχος και παρακολούθηση Πράξης και των δράσεων των εταίρων

ΠΕ 2 : Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων – εκμάθηση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Παραδοτέα:

- Επιμορφώσεις εκπαιδευτών
- Ενημέρωση και εγγραφή ωφελούμενων/ μαθητών
- Διαγνωστικά τεστ για την κατάταξη των μετεχόντων σε επίπεδα γλωσσομάθειας
- Υλοποίηση μαθημάτων σε διαφορετικά επίπεδα (Α1-Β2) για τη διδασκαλία της Ελληνικής και της Αγγλικής
- Εποπτεία μαθημάτων
- Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις δύο γλώσσες
- Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς)

ΠΕ 3 : Ενημέρωση και υποστήριξη για ανεξάρτητη διαβίωση – προετοιμασία ένταξης στην αγορά εργασίας

Παραδοτέα:

- Προετοιμασία σεμιναρίων και ενημέρωση και εγγραφή επαγγελματιών
- Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε επαγγελματίες
- Εργασιακή συμβουλευτική

ΠΕ 4 : Έρευνα πεδίου για τη σχολική διαρροή

Παραδοτέα:

- Έρευνα πεδίου σχετικά με το φαινόμενο της σχολικής διαρροής
- Δημοσίευση αποτελεσμάτων

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (output indicators)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 26.11.2019 υπογεγραμμένη Προγραμματική Συμφωνία (Programme Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Δοτριών Χωρών (Βασίλειο της Νορβηγίας, Δημοκρατία της Ισλανδίας και Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν υφίστανται δείκτες εκροών και αποτελέσματος για τις Πράξεις που εμπίπτουν στο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης (Small Grant Scheme) του Προγράμματος Ασύλου και Μετανάστευσης ΕΟΧ.			

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η **01/11/2023**.8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η **30/04/2024**.**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ			
P.8.3.1a. Δαπάνες προσωπικού	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	102.821,40	102.821,40
	ii. ΦΠΑ	0,00	0,00
P.8.3.1b. Δαπάνες Ταξιδιών	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	499,50	499,50
	ii. ΦΠΑ	0,00	0,00
P.8.3.1c. Δαπάνες Εξοπλισμού	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	2.430,00	2.430,00
	ii. ΦΠΑ	0,00	0,00
P.8.3.1e. Δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	1.233,87	1.233,87
	ii. ΦΠΑ	296,13	296,13
P.8.3.1f. Δαπάνες άλλων συμβάσεων	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	17.383,06	17.383,06
	ii. ΦΠΑ	4.171,94	4.171,94
P.8.5.1c. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Κατ' αποκοπή ποσοστό έως 15% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών προσωπικού.	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	15.423,21	15.423,21
	ii. ΦΠΑ	0,00	0,00
RTP.8.1.b. Μεταβίβαση επιχορήγησης σε φορέα υλοποίησης έργου/πράξης	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	0,00	0,00
	ii. ΦΠΑ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ		144.259,11	144.259,11
ΣΥΝΟΛΑ		144.259,11	144.259,11

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	144.259,11
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	16.028,79
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	160.287,90

9. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **144.259,11€**.**B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**10. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 144.259,11 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ				
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟ Σ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E7501	-	ΝΑΙ		144.259,11

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

11. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **144.259,11 €**.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, ο Διαχειριστής Προγράμματος επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξης της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Συνημμένα:

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, Αθήνα (*κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ*).
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού, Π. Κανελλοπούλου 4, 115 27, Αθήνα (*κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ*).
3. Ε.Σ.Ε. ΧΜ ΕΟΧ - Ε.Υ. Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του ΕΟΧ (*κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ*).

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών / Υ.Δ.Ε.Α.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο φορέας υλοποίησης της πράξης «ΕΝ - ΤΑΞΗ : από την Τάξη στην Ένταξη» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρεί τη νομοθεσία του ΧΜ ΕΟΧ, την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

- (i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης της πράξης, στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και στην Απόφαση Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα, εφόσον υποέργα της πράξης υλοποιούνται με ίδια μέσα.
- (ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το φορέα υλοποίησης αυτής.
- (iii) Να λαμβάνει έγκριση από τον Διαχειριστή Προγράμματος για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων.
- (iv) Στις περιπτώσεις πράξεων/υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται:
- α) να υποβάλλει το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, μετά την έκδοση/υπογραφή της Απόφασης Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα, η οποία επισυνάπτεται στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου. Στην Απόφαση Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενσωματώσει ενδεχόμενες παρατηρήσεις του Διαχειριστή Προγράμματος που διατυπώθηκαν κατά την εξέταση της στο στάδιο της αξιολόγησης της σχετικής πρότασης.
- β) να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (v) Να ενημερώνει έγκαιρα τον Διαχειριστή Προγράμματος σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
- (vi) Να ενημερώνει εγγράφως τον Διαχειριστή Προγράμματος για τυχόν διαφοροποιήσεις στα στοιχεία της Πράξης που προσδιορίζονται στην παρούσα Απόφαση Ένταξης ως προς:
- α) το φυσικό αντικείμενο της Πράξης (παραδοτέα, δείκτες εκρών, δείκτες αποτελέσματος).
- β) τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.
- γ) τη συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης.

Επισημαίνεται ότι οι μεταβολές των στοιχείων της Πράξης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής της πρέπει να μην συνιστούν σημαντική τροποποίηση της πράξης, δηλαδή να μην υποβαθμίζουν τους στόχους

καθώς και την οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα μίας πράξης, να μην θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος και να μην αλλοιώνουν ή μειώνουν τις φυσικές ποσότητες ή τα παραδοτέα βάσει των οποίων στοιχειοθετήθηκε η αρχική επιλογή της πράξης.

Εφόσον ο Φορέας Υλοποίησης διαπιστώσει την ανάγκη τροποποίησης στοιχείων της Πράξης, υποβάλλει σχετικό αίτημα τροποποίησης της πράξης στο Διαχειριστή Προγράμματος. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Το αίτημα υποβάλλεται στον ΔΠ με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με την ενσωμάτωση των προτεινόμενων αλλαγών επί των στοιχείων της Πράξης. Στο αίτημα επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.

Στην περίπτωση πράξεων που συμπεριλαμβάνουν υποέργα τα οποία υλοποιούνται με ίδια μέσα, ο Φορέας Υλοποίησης κατά την υποβολή του επαρκώς τεκμηριωμένου αιτήματος τροποποίησης της πράξης οφείλει να επισυνάπτει και την Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα έχοντας ενσωματώσει τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Στην περίπτωση αποδοχής της τροποποίησης εκδίδεται η τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης από τον Διαχειριστή Προγράμματος, η οποία αποτελεί τροποποίηση της αρχικής Απόφασης Ένταξης. Στην περίπτωση που υποέργα της πράξης υλοποιούνται με ίδια μέσα, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να προβεί στην έκδοση νέας Απόφασης Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα. Για τις προκαθορισμένες πράξεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με εταιρους, ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι εταίροι της πράξης είναι εγκαίρως και επαρκώς ενημερωμένοι για τις τροποποιήσεις της πράξης που τους επηρεάζουν.

Σε περίπτωση απόρριψης της τροποποίησης της πράξης ο Φορέας Υλοποίησης ενημερώνεται με σχετική επιστολή, με τεκμηρίωση των λόγων απόρριψης. Ο Φορέας Υλοποίησης δεσμεύεται να υλοποιήσει την πράξη σύμφωνα με την αρχική Απόφαση Ένταξης.

- (vii) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ – ΕΟΧ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της πράξης.
- (viii) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΟΧ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΟΧ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.
- (ix) Να λαμβάνει έγκριση από τον Διαχειριστή Προγράμματος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς ή/και φυσικά πρόσωπα πριν την έκδοσή της, καθώς και για οποιαδήποτε σημαντική τροποποίησή της.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στον Διαχειριστή Προγράμματος, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

- (iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στον Διαχειριστή Προγράμματος και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης
- α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων,
- β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για τις πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται,
- γ) στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, αναλόγως με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη,
- δ) στην περίπτωση πράξης που παράγει καθαρά έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της και τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την ένταξη της πράξης, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να τα δηλώσει, το αργότερο, στο τελευταίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλει.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

- (i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται για την τήρησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.8 παρ. 3 του Κανονισμού και της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στον Διαχειριστή Προγράμματος, την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου, και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και του ΧΜ ΕΟΧ.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

- (i) Να αποδέχεται να δημοσιοποιεί ο Διαχειριστής Προγράμματος την πράξη, στις διαδικτυακές πύλες www.ydeap.gr και www.eeagrants.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.3 του Κανονισμού και στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά .
- (ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού ΕΟΧ και ειδικότερα.
- α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.
- β) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
- γ) Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έμβλημα του ΧΜ ΕΟΧ, με αναφορά στο ΧΜ ΕΟΧ που στηρίζουν την πράξη.

- δ) Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από τον ΧΜ ΕΟΧ.
- ε) Να τοποθετεί αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.
- στ) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται τον ΧΜ ΕΟΧ, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από τον ΧΜ ΕΟΧ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

- (i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Ο Διαχειριστής Προγράμματος ενημερώνει τον φορέα υλοποίησης για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
- (ii) Να κοινοποιεί στον αρμόδιο Διαχειριστή Προγράμματος το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.
- (iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από τον Διαχειριστή Προγράμματος.

7. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (PARTNERSHIP AGREEMENTS)

Στην περίπτωση των προκαθορισμένων πράξεων του Προγράμματος που υλοποιούνται σε συνεργασία με εταιρείες πράξης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1.6 του Κανονισμού και της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να καταρτίσει στην αγγλική γλώσσα, εάν το αντισυμβαλλόμενο μέρος είναι Φορέας που εδρεύει εκτός Ελλάδας, και να συνυπογράψει με τον εταίρο της Πράξης τη Συμφωνία Συνεργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 7.7 του Κανονισμού και της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ. Η υπογραφή της εταιρικής συμφωνίας από τους συμβαλλόμενους φορείς προηγείται της προκήρυξης /συμβασιοποίησης του υποέργου στο οποίο συμμετέχει ο Εταίρος της πράξης.
- (ii) Να αποστέλλει αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμφωνίας στον Διαχειριστή Προγράμματος προκειμένου να τηρείται στον φάκελο του έργου.
- (iii) Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που παρατίθενται αναλυτικά στην εκάστοτε Συμφωνία Συνεργασίας.
- (iv) Να ενημερώνει τον εταίρο της πράξης σχετικά με την τροποποίηση στοιχείων της παρούσας Απόφασης Ένταξης που επηρεάζει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του και την μεταξύ τους σχέση.

ΚΩΔ ΟΠΣ : 5221678

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 1

Ημ. Έκδοσης: Φεβρουάριος 2020

- (v) Να ενημερώνει εγκαίρως και επαρκώς τον Διαχειριστή Προγράμματος αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της συνεργασία του με τον εταίρο της πράξης και ειδικότερα να αποστέλλει στο Διαχειριστή Προγράμματος σε ετήσια βάση δελτίο προόδου δραστηριοτήτων το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου έκαστου έτους. Στο δελτίο αυτό θα αποτυπώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (ορόσημα, παραδοτέα, πραγματοποιηθείσες δαπάνες) αναφορικά με τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον εταίρο της πράξης.

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

- (i) Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι τα μόνα αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την παρούσα Απόφαση Ένταξης.
- (ii) Οι υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποίησης της πράξης ισχύουν και εφαρμόζονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ εθνικών διατάξεων και του νομικού πλαισίου του Χ.Μ. ΕΟΧ 2014-2021, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1.5 της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ και του Κανονισμού, υπερισχύει το δεύτερο.

9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- (i) Να υλοποιήσει την πράξη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης Ένταξης και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
- (ii) Να διατηρεί τον εξοπλισμό στην κατοχή του για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση της πράξης και να συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό προς όφελος των γενικών στόχων της πράξης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
- (iii) Να διατηρεί τον εξοπλισμό δεόντως ασφαλισμένο έναντι ζημιών όπως πυρκαγιά, κλοπή ή άλλα κανονικά ασφαλίσιμα περιστατικά τόσο κατά την υλοποίηση της πράξης και τουλάχιστον για πέντε (5) έτη κατόπιν της ολοκλήρωσης της πράξης και
- (iv) Να διαθέτει κατάλληλους πόρους για τη συντήρηση του εξοπλισμού για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά από την ολοκλήρωση της πράξης.